
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTIEL DU SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE L’OPERATION 

 

 

SALLE MULTISPORTS 
Décembre 2009 

 

 

VERSION 0 
Mise en application : 21 décembre 2009 pour tests 

 
 



 

© Certivéa – Décembre 2009 - mise en application : 21/12/2009 pour tests 2/24 
Référentiel du Système de Management de l’Opération – « Equipements Sportifs » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVERTISSEMENT 

 

 
Le présent document fait partie du Référentiel de Certification NF Equipements Sportifs. 
Celui-ci est composé : 

� des Règles Générales de la marque NF, 
� des règles de certification NF Equipements Sportifs, 
� de la « Liste des documents applicables de la marque NF Equipements Sportifs » 

et du ou des documents qui y sont référencés. 
 
Cet ensemble constitue le Référentiel de Certification au sens du Code de la 
Consommation. 
 

 
 
Le présent Guide Pratique du Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments 
– « Salle multisports », élaboré par Certivéa, est protégé par le droit d’auteur. 
 
La notice copyright suivante est apposée sur toutes les pages de ce référentiel : 

 
© Certivéa – Décembre 2009 
Référentiel du Système de Management de l’Opération – « Equipements 
Sportifs » 
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1. ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE 

1.1 Profil de la Qualité Environnementale du Bâtiment 

Le maître d’ouvrage doit hiérarchiser ou faire hiérarchiser les préoccupations environnementales de 
l’opération à partir de : 

� la stratégie environnementale globale du maître d'ouvrage, 
NOTE : Cette stratégie représente les priorités et motivations du maître d'ouvrage pour son opération : 
� protection de l’environnement (préserver les ressources, réduire les pollutions, réduire les déchets), 
� gestion patrimoniale (durabilité, adaptabilité, entretien, maintenance, coûts d’exploitation), 
� confort (des usagers, des riverains, du personnel de chantier), 
� santé (des usagers, des riverains, du personnel de chantier). 

� les besoins et attentes des parties intéressées internes et externes, et en premier lieu le client 
et les futurs usagers de l’ouvrage, 

� les options fonctionnelles du bâtiment, 

� l’analyse des atouts et contraintes du site, 
NOTE : Le maître d'ouvrage doit réaliser ou faire réaliser une analyse du site, appuyée sur des documents supports 
(plans, photographies, documents administratifs) et portant au minimum sur les éléments décrits dans l'Annexe A 
(exigentielle) (cf A.1). 

� le contexte législatif et réglementaire applicable à l’opération, 
NOTE : Le maître d'ouvrage doit réaliser ou faire réaliser un inventaire des exigences législatives et règlementaires 
applicables à l'opération, à toutes les échelles (de l'international au local). 

� l’analyse économique de l'opération. 
NOTE : Dans les phases amont du projet, il s'agit de considérer l'enveloppe financière du projet. Une fois le projet 
engagé, l'analyse économique ne doit pas se limiter à considérer l'enveloppe budgétaire disponible. Elle doit mettre en 
regard les coûts d'investissement et les économies potentielles en terme d'exploitation d'une part, ainsi que les 
bénéfices indirects d'autre part. 

Cette hiérarchie doit être traduite en un profil de qualité environnementale du bâtiment de 
l'opération. Ce profil identifie le niveau de performance visé pour chacune des 14 cibles de QEB. 
Dans le cas d’opérations avec une mixité fonctionnelle couverte et utilisant plusieurs Référentiels 
pour la Qualité Environnementale des Bâtiments, autant de profils de QEB doivent être réalisés. 

NOTE : Le présent référentiel identifie 3 niveaux de performance : Base, Performant ou Très Performant. Pour définir ce 
profil, le maître d'ouvrage peut utiliser le(s) Guide(s) Pratique(s) du(des) Référentiel(s) pour la Qualité 
Environnementale des Bâtiments et le(s) Référentiel(s) pour la Qualité Environnementale des Bâtiments applicable(s) à 
l’opération. Cela lui permettra d'identifier précisément les niveaux qui peuvent être revendiqués pour chaque cible, ainsi 
que les critères d'évaluation. 

1.2 Engagement de l’opération 

Le maître d'ouvrage doit formaliser son engagement dans un document reprenant : 
� les éléments permettant de comprendre et justifier la hiérarchisation des préoccupations 

environnementales de l’opération, 
� le profil de qualité environnementale du bâtiment visé, en cibles, 
� son engagement à allouer les ressources appropriées pour la mise en œuvre et le maintien du 

système de management, et l'obtention de la QEB. 
� NOTE : Les ressources à allouer peuvent être exprimées en terme de temps/délais, de budget, de personnel, etc.. 

� les principaux objectifs opérationnels, fonctionnels et financiers de l’opération. 

Le document d’engagement constitue la référence à laquelle le maître d’ouvrage et tous ses 
collaborateurs et les intervenants se réfèrent en matière de performance environnementale de 
l'opération, à toutes les étapes de l'opération. 

Bien que des modifications de ce profil soient acceptées durant le pilotage de l'opération (§3.3 
Corrections et actions correctives), le maître d'ouvrage doit s'engager à respecter ce profil autant 
que possible. 

Le document d’engagement doit être diffusé à tous les collaborateurs et les intervenants de 
l’opération. En cas de modification du profil de la QEB, il doit être révisé et rediffusé. 
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2. MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT 

2.1 Planification de l’opération 

Le maître d’ouvrage doit décrire dans un ou plusieurs documents la succession des étapes de 
chaque phase de l'opération (par exemple : programmation, conception, réalisation, 
commercialisation). 

Pour chacune des étapes, il doit identifier : 

� les actions et activités, 
NOTE : Ces actions et activités peuvent être de différentes natures : 
� Définition d'objectifs environnementaux (notamment le profil de QEB § 1.1) 
� Surveillance et revues (notamment §3.1) 
� Vérification 
� Validation 
� Evaluation (notamment §2.4 et §3.2) 
� Analyse 
� Réaction 
� Contrôles (notamment §3.1) 
� Modifications (notamment §3.3) 
� Essais 
� Elaboration d'un document (§2.6) 
� Communication (§2.5) 
� Commercialisation 

� les responsabilités et autorités pour chacune de ces actions et activités (§2.2), 

� les interfaces entre les différents intervenants impliqués, 

� les moyens, méthodes et documents utilisés pour réaliser les différentes actions,  

� les enregistrements à conserver. 

Il incombe au maître d'ouvrage de déterminer le degré de détail de cette planification en fonction 
de la complexité de l’opération. La planification et les documents qui en découlent doivent être 
considérés comme des outils au service de la conduite de l’opération. 

2.2 Responsabilités et autorités 

Pour chacune des actions et activités définies en planification (§2.1), la répartition des missions, 
des responsabilités et des autorités doit être définie par écrit, et les collaborateurs et les 
intervenants doivent en être informés. 

NOTE : Ces informations peuvent être intégrées dans le document de planification de l’opération (voir chapitre 2.1). 

Entre autre, le maître d'ouvrage doit désigner pour le représenter une ou plusieurs personnes 
ayant une responsabilité et une autorité définies pour mettre en œuvre le Système de Management 
d’Opération d'une part, et définir et/ou évaluer la Qualité Environnementale du Bâtiment, d'autre 
part (§1.1 et §3.2). 

NOTE : En fonction des compétences dont il dispose en interne, le maître d’ouvrage décide du recours ou non à une 
assistance technique pour maîtriser les aspects managériaux et/ou techniques de l’ensemble de l’opération. 
Il ne s'agit pas ici de créer des intervenants supplémentaires mais plutôt de confier une responsabilité clairement définie 
à des acteurs déjà impliqués dans l'opération. 

2.3 Compétence 

Le maître d’ouvrage doit évaluer ou faire évaluer la capacité des intervenants à réaliser les 
missions qu’il envisage de leur confier sur la base de critères préétablis. 

NOTE : La compétence relativement aux spécificités sanitaires est une question centrale pour les établissements de 
santé. Cette question peut se traiter via la présence dans le projet d’un spécialiste de la gestion des risques, d’un 
ingénieur sanitaire, d’un ergonome, d’un spécialiste hôtelier, d’un logisticien, etc. La garantie que les compétences 
relativement à ces questions sanitaires sont présentes devra être apportée sur ces opérations. 
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Pour les actions et activités ayant trait au Système de Management d'Opération et à la Qualité 
Environnementale du Bâtiment, ces critères doivent comprendre la compétence et/ou l’expérience 
environnementale. 

NOTE : La compétence et l’expérience d’une opération HQE® ne sont pas forcément des pré-requis pour participer à 
une opération HQE®. Il est néanmoins nécessaire d’évaluer les compétences environnementales des intervenants pour 
prendre les mesures préventives nécessaires. Les critères retenus pour évaluer doivent de plus être cohérents avec la 
qualité souhaitée pour l’ouvrage, et notamment le niveau de performance visé en matière de Qualité Environnementale.  
L'obtention du niveau TP (voire P) peut nécessiter des études poussées qui requièrent des compétences pointues et/ou 
spécifiques (analyse en coût global de plusieurs solutions techniques par exemple). C'est le cas notamment  pour la 
cible 4, la cible 8 et la cible 9. Il est important que le maître d'ouvrage se donne les moyens (en terme de compétence) 
pour atteindre ces niveaux de performance. 

S’il a déjà travaillé avec un intervenant, le maître d’ouvrage peut utiliser les informations issues du 
bilan de l’opération concernée. 

Le maître d’ouvrage doit conserver un enregistrement de cette évaluation et définir des éventuelles 
actions en découlant pour l’opération, lesquelles peuvent être nécessaires pour en assurer le 
succès en fonction de la complexité de la commande et des capacités des intervenants.  

NOTE : Par exemple, prévoir une formation s’ils n’ont pas la compétence ou l’expérience d’une opération HQE®, définir 
des modalités de surveillance des prestations, gérer des informations pour les prestataires, etc. 

2.4 Contrats  

Le maître d’ouvrage doit passer des contrats qui définissent : 

� le contenu détaillé des missions, responsabilités et autorités des intervenants retenus en 
fonction des caractéristiques de l’ouvrage qu’il projette de réaliser (§2.2 Responsabilités et 
autorités), 

NOTE : A titre indicatif, les intervenants concernés peuvent être : l’assistant maître d’ouvrage, le programmateur, 
l’architecte,  l’économiste, l’ingénieur, le coordonnateur sécurité-protection-santé, le maître d’œuvre d’exécution, etc. 

� les modalités de surveillance et de validation des missions (§3.1 Surveillance et revues), 

� les éventuelles exigences pour la compétence du personnel (§2.3 Compétence), 

� les documents de l’opération pertinents pour les missions des intervenants (cf Annexe A). 

Les contrats liant le maître d’ouvrage et les intervenants sont : 
� revus pour assurer leur cohérence avec les documents de l’opération, 
� conclus avant  tout début d’exécution des missions correspondantes, 
� revus après chaque modification. 

2.5 Communication 

Le maître d’ouvrage doit déterminer des actions de communication pertinentes vis-à-vis des 
intervenants et des parties intéressées. Cette communication doit être adaptée au contexte de 
l’opération, au profil de la QEB et porter, en particulier, sur les impacts environnementaux de 
l’opération et les mesures mises en œuvre. 

Tous les intervenants impliqués dans l’opération quel que soit leur niveau, doivent avoir reçu une 
information pertinente pour prendre en compte les exigences du SMO et de la QEB dans l’exercice 
de leurs missions. 

NOTE : Cela consiste à mettre en place une véritable interaction entre le maître d’ouvrage et les intervenants. Par 
exemple, au niveau du chantier : information de la réalisation d’un chantier à faible impact environnemental, diffusion 
d’un livret de chantier ou d’un journal de chantier, formation aux mesures garantissant la mise en application des 
mesures techniques envisagées, sensibilisation aux gestes verts, mise à disposition d’une boîte à idées, etc. 

En ce qui concerne les parties intéressées, il incombe au maître d'ouvrage de définir les actions de 
communication les plus adaptées au projet, compte tenu du contexte politique, du contexte de 
l'opération, de la sensibilité des parties intéressées, etc. Le maître d’ouvrage doit également 
enregistrer les demandes des parties intéressées et les réponses qu’il y apporte. 

NOTE : Dans certains cas, les actions de communication peuvent inclure, par exemple : recueil interactif des plaintes et 
remarques (identification d’un interlocuteur ‘chantier propre’ ou d’un numéro de téléphone), traitement des plaintes 
(formulation d’une réponse au requérant), organisation de réunions publiques, mise à disposition d’une boîte à idées, 
etc. 
NOTE : Bien que les actions de communication soient primordiales pendant le chantier, la stratégie doit considérer 
toutes les phases du projet. 
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2.6 Maîtrise documentaire 
Pour assurer le suivi et la traçabilité du projet et de sa performance environnementale, ainsi que 
pour faciliter les passages de relais entre les différents intervenants, plusieurs documents de 
l'opération doivent être établis et maîtrisés. 
Les informations contenues dans ces documents doivent être fiables et disponibles. Aussi, le maître 
d’ouvrage doit fixer ou faire fixer leurs modalités d’identification, d’approbation, de diffusion, de 
mise à jour et de conservation. 

NOTE : La documentation peut se présenter sous toute forme et sur tout support convenant aux besoins de l’opération. 

On distingue deux types de documents de l'opération : 

� les documents "management" : il s'agit de l'ensemble des documents qui permettent de 
maîtriser le système de management de l'opération. 

� les documents "projet" : il s'agit des documents élaborés classiquement tout au long du 
processus projet, pour lesquels il est rappelé le contenu (du fait d'une démarche de qualité) et 
il est précisé les nouvelles exigences (du fait de la démarche environnementale). 

Dans le cas ou l’opération ou une partie de l’opération est destinée à être livrée « en blanc » à 
destination d’un « preneur » qui se chargera de l’aménagement final, on distingue un troisième 
type de documents : 

� les documents "preneurs" : il s'agit des documents élaborés par le maître d’ouvrage et 
transmis au « preneur », destinés à encadrer son intervention afin que celle-ci ne dégrade pas 
la qualité environnementale de l’opération. 

 
Ces documents de l'opération sont indiqués dans l’annexe A (exigentielle). 
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3. PILOTAGE DE L’OPERATION 

3.1 Surveillance et revues 

Des revues doivent être réalisées pendant les différentes phases de l'opération en présence des 
intervenants concernés. 

Ces revues doivent permettre de vérifier l’avancement de l’opération par rapport à la planification 
(cf §2.1 Planification de l’opération), d’identifier tous les problèmes et de proposer les actions 
nécessaires. 

NOTE : Les problèmes peuvent concerner l’avancement, les interfaces, la cohérence des résultats, etc. 

Ces revues doivent également permettre de suivre et contrôler la performance environnementale 
du projet, tant sur le management de l'opération que sur la QEB. 

Au titre de ces revues, le maître d’ouvrage doit notamment : 

� s’assurer que les intervenants effectuent leurs missions conformément au contrat signé, 

� surveiller et mesurer, lorsque c’est nécessaire, les principales caractéristiques et activités de 
l’opération qui peuvent avoir un impact sur l’obtention de la QEB, 

� vérifier ou faire vérifier que les mesures et essais prévus sont effectués dans les conditions 
définies dans les contrats et dans la réglementation. 

NOTE : Le maître d’ouvrage peut également faire procéder à des mesures et essais (par exemple mesures acoustiques)  
pour vérifier le respect de la qualité environnementale. 

Les résultats des revues et de toutes les actions en découlant doivent être enregistrés. Il doit 
notamment conserver un enregistrement des informations pertinentes relatives à la hiérarchisation 
des cibles. 
 

NOTE : Dans le cas d’une opération ou d’installations soumises à la réglementation ICPE, les revues comprennent la 
vérification des éléments suivants : 
- les éléments ou rubriques ICPE à prendre en compte, en phase programme, 
- la vérification de la présence des documents de l’étude d’impact, en phase conception, 
- la présence des éventuelles autorisations à la réception. 

3.2 Évaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment 

Le maître d’ouvrage doit évaluer ou faire évaluer la QEB par rapport au profil environnemental visé 
(§1.1 Profil de la Qualité Environnementale du Bâtiment) à différentes étapes clefs de l’opération, 
définies dans la planification (§2.1). 

Le maître d’ouvrage doit réaliser une évaluation de la QEB à l’une et/ou l’autre des phases 
suivantes : 

� avant la consultation de la maîtrise d'œuvre (notamment lorsque le projet suit le déroulement 
classique de la loi MOP) : pour s'assurer que les documents de programmation comprennent 
tous les éléments qui lui seront nécessaires pour proposer un projet atteignant la performance 
environnementale visée.  

� avant le dépôt de permis de construire : pour s'assurer que les lignes directrices du projet (qui 
ne pourront que peu évoluer dans la suite des études) atteignent ou permettront d'atteindre le 
profil de QEB visé en fin de conception. 

L'évaluation de la QEB doit également être réalisée à ces deux moments : 

� en fin de conception, pour garantir que le projet qui va être mis en chantier atteint bien le 
profil de QEB visé ; 
NOTE : Pour ce faire, l'évaluation consiste à voir dans quelle mesure : 
� les dispositions architecturales et techniques satisfont les exigences du(des) Référentiel(s) pour la Qualité 

Environnementale des Bâtiments applicable(s) à l’opération permettant d'atteindre le(s) profil(s) de la QEB visé(s), 
d'une part, 

� les documents de conception et les pièces marchés comprennent tous les éléments permettant à l'entreprise de 
mettre en œuvre le projet, d'autre part. 
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� en fin de chantier, pour s'assurer que l'ouvrage livré atteint le profil de QEB visé. 

Ces deux dernières évaluations consistent à confronter les données du projet (dispositions 
architecturales et techniques) aux exigences de QEB correspondant au profil de QEB visé, et à 
calculer les indicateurs environnementaux globaux de l’ouvrage (Partie II du(des) Référentiel(s) 
pour la Qualité Environnementale des Bâtiments applicable(s) à l’opération). 

Les évaluations portent sur les préoccupations de niveau BASE et PERFORMANT sur toutes les 
cibles, et pour les cibles visées au niveau TRES PERFORMANT, au minimum sur les préoccupations 
de la QEB sur lesquelles sont visées des points permettant l’obtention du niveau TRES 
PERFORMANT. 

Dans le cas ou l’opération ou une partie de l’opération est destinée à être livrée « en blanc » à 
destination d’un « preneur » qui se chargera de l’aménagement final, la dernière évaluation, pour 
l’opération ou la partie d’opération concernée, porte uniquement sur les travaux réalisés par le 
maître d’ouvrage et les documents rédigés à destination du « preneur » (cf. Annexe A). 

Chaque évaluation doit être enregistrée dans un document qui présente les justifications de la 
satisfaction des préoccupations environnementales permettant d'atteindre le profil de la QEB visé.  

Avant d’accepter toute modification, le maître d’ouvrage vérifie que les éléments de son opération 
répondent bien au profil visé (cf §1.2 Engagement de l’opération). 

Lorsque le maître d’ouvrage constate la non atteinte de la QEB par rapport au profil visé, il doit 
appliquer les exigences du chapitre 3.3 "Corrections et actions correctives". 

3.3 Corrections et actions correctives 

Le maître d’ouvrage doit établir et maintenir une procédure pour mener des corrections et actions 
correctives lorsque la QEB n’est pas atteinte par rapport au profil visé dans son engagement ou 
qu’une exigence du SMO n’est pas satisfaite. 

Il doit par ailleurs enregistrer l’ensemble des éléments relatifs aux points suivants : 

� modification du projet pour obtenir la QEB, 

� identification de la cause de la non atteinte de la QEB ou de l’exigence du SMO non satisfaite, 

� mise en œuvre éventuelle d’une action corrective pour éviter une répétition de la non atteinte 
de la QEB ou de la non satisfaction de l’exigence du SMO, 

� enregistrement des changements éventuels dans le SMO suite aux actions décidées. 

Lorsque le maître d’ouvrage constate la non atteinte de la QEB et qu’aucune correction n’est 
possible dans des conditions économiques et techniques acceptables, il peut envisager une 
modification du profil environnemental dans la mesure où cette modification demeure compatible 
avec les exigences du chapitre 1 "Engagement du maître d'ouvrage". 
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4. CAPITALISATION 

Après la livraison, le maître d'ouvrage établit un bilan de l’opération à partir : 

� des éventuels écarts de la QEB, de coûts et de délais constatés ; 

� du nombre et de la nature des réserves ; 

� des éventuels dysfonctionnements observés en cours d’opération (programme, conception ou 
réalisation) ; 

� de l’appréciation de la conformité des prestations techniques et des travaux réalisés par les 
prestataires et les entreprises ; 

NOTE : Voir chapitre 3.1 Surveillance et revues. 

� du bilan éventuel des procédures de la maîtrise de l’impact sanitaire lors du chantier (en cas de 
chantier sur site sensible, type établissement de santé, ou en site occupé) ; 

� si possible des retours de satisfaction (ou de non satisfaction) des clients et des autres parties 
intéressées, que le maître d’ouvrage recueille et enregistre. 

NOTE : Ces informations peuvent être obtenues par : 
  - des entretiens à des périodes déterminées (livraison, fin du parfait achèvement…), 
  - des questionnaires envoyés par mailings, 
  - des enquêtes téléphoniques, etc. 
La prise en compte de ce dernier item n’est pas obligatoire dans le cadre de l’audit réalisation. 

L’objectif de ce bilan est d’accroître la pertinence et l’efficacité des dispositions mises en œuvre, à 
partir de l’expérience concrètement vécue sur le terrain. 

NOTE : C’est le retour d’expérience qui nécessite une réunion de l’ensemble des intéressés internes et éventuellement 
externes à la maîtrise d’ouvrage  pour mettre en valeur l’expérience acquise au cours de l’opération afin d’améliorer en 
permanence le produit, le service et la réalisation.  

Le bilan doit être confronté par le maître d’ouvrage à ses objectifs initiaux définis au moment de 
l'engagement de l'opération (cf §1.1 Profil de la Qualité Environnementale du Bâtiment). Cela lui 
permettra d'engager d’éventuelles actions d’amélioration de son système de management pour ses 
opérations futures, ou d'affiner les modalités de définition de la politique environnementale d'une 
opération. 

 

Le maître d'ouvrage doit conserver un enregistrement de ce bilan, ainsi que des éléments ayant 
permis son élaboration (cf §2.7 Maîtrise documentaire). 
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ANNEXE A (exigentielle) 
Les documents de l’opération 

 

DOCUMENTS "MANAGEMENT" 
Il s'agit des documents permettant de maîtriser le système de management de l'opération. 

 

Engagement du maître d'ouvrage (§1) 

� Analyse du site (avec état des points contextuels applicables à l’opération) A.1 

� Recueil des besoins des parties intéressées 

� Recueil des exigences réglementaires et autres 

� Evaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement 

� Profil de qualité environnementale du bâtiment visé pour l'opération (§1.1) 

� Document d’engagement (§1.2) 

Mise en œuvre et fonctionnement (§2) 

� Planification de l’opération (§2.1) 

� Répartition des missions, des responsabilités et autorités des collaborateurs et intervenants 
(§2.2) 

� Evaluation des collaborateurs et intervenants – Formations (§2.3) 

� Contrats des intervenants (§2.4) 

� Actions de communication vis-à-vis des intervenants et des parties intéressées (§2.5) 

Pilotage (§3) 

� Résultats des revues et de toutes actions en découlant (§3.1) 

� Evaluation de la QEB (§3.2) 

� Procédure relative aux corrections et actions correctives (§3.3) 

� Décisions et actions découlant des modifications (§3.3) 

� Enregistrements relatifs à la non atteinte de la QEB et/ou à une non satisfaction à une exigence 
du Système de Management de l'Opération et l’identification de sa cause (§3.3) 

� Actions correctives mises en place (§3.3) 

Capitalisation (§4) 

� Bilan de l’opération 

� Informations sur la satisfaction (ou la non satisfaction) des clients et des autres parties 
intéressées 
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DOCUMENTS "PROJET" 
Il s'agit des documents élaborés classiquement tout au long du processus projet. Du fait de 
l'engagement dans une démarche de qualité environnementale, ces documents doivent intégrer de 
nouveaux éléments qui sont identifiés dans le système de management. 

� Projet Sportif d’Equipement A.1 BIS 

� Programme A.2 

� Concours de maîtrise d'œuvre ou appel d'offre des entreprises 
Penser à inclure dans les pièces écrites : 
- des critères de compétence parmi les critères de sélection des intervenants (§2.4) 
- les missions détaillées des intervenants, et notamment celles concernant la qualité 

environnementale (§2.3) 

� Documents de conception A.3 

� Pièces marchés 

� Marché de travaux A.4 

� Comptes rendus des réunions de chantier  

� Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) A.5  

� Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  

� Plan prévisionnel d’entretien et de maintenance (ou Carnet d’entretien) A.6 

� Carnet de vie du bâtiment A.7 

� Documents de sensibilisation à destination des occupants A.8 

 

A.1 Analyse du site 

Pour établir son profil de la QEB et son programme, le maître d’ouvrage doit réaliser ou faire 
réaliser une analyse des atouts et contraintes du site pour la construction de l’ouvrage, appuyée 
sur des documents supports (plans, photographies, documents administratifs). 

Cette analyse doit être basée sur l'identification des caractéristiques du site, portant à minima sur : 

� Le milieu physique (topologie, nature du sol, hydrologie, géologie, etc.) 

� L’aspect sanitaire du site (air, eau, sols y compris radon, nuisances 
électromagnétiques) 

� Le climat (soleil, vent, pluie, températures, etc.) 

� Les écosystèmes (faune, flore, paysage, végétation, zones humides, etc.) 

� L’environnement bâti et humain (sites industriels, activités techniques, nature du 
voisinage, etc.) 

� Les infrastructures (routes, pistes cyclables, chemins piétonniers, réseaux ferrés, voies 
navigables, etc.) y compris les accès différenciés pour biens et personnes 

� Les réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement, télécommunication, réseaux urbains 
de chaud ou de froid, etc.) 

� Les ressources locales (énergie, eau, matériaux, déchets, etc.) ; le maître d'ouvrage 
attachera une attention particulière à la réalisation d'une étude de faisabilité 
d'exploitation d'énergies renouvelables locales, ainsi qu'à celle d'une analyse des 
filières locales de traitement / valorisation des déchets de chantier et de l’activité, 

� Les services (transports en commun, collectes de déchets, commerces et services de 
proximité, etc.). 

L'analyse doit ensuite identifier les atouts et contraintes que présentent ces caractéristiques pour le 
projet, notamment en terme de : 
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� Nuisances pour les futurs usagers (acoustiques, vibratoires, visuelles, olfactives, etc.) 

� Pollutions sur le milieu naturel (sol et sous-sol, nappe phréatique, etc.) 

� Risque sanitaire pour les futurs usagers (air extérieur pollué, ondes 
électromagnétiques, radon, sol pollué, végétaux allergènes, etc.)  

� Risques de tous types, y compris risques naturels et technologiques. 

� Contraintes liées aux bâtiments déjà existants sur le site ou à proximité. 

� Contraintes liées aux travaux préalables (dévoiement de réseaux, etc.). 

Enfin, l’analyse doit déterminer et justifier les points contextuels qui s’appliquent à l’opération, 
pour le traitement de la cible 1 de la QEB au niveau TRES PERFORMANT. 

L’annexe B (informative) permet de guider le maître d'ouvrage dans son analyse des impacts des 
caractéristiques du site sur les 14 cibles. 

 

A.1 BIS Projet Sportif d’Equipement 

Pour établir son profil de Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) et son programme 
architectural et fonctionnel, le maître d’ouvrage doit réaliser ou faire réaliser un recueil de données 
et une analyse des besoins auxquels l’équipement doit répondre ainsi que des contraintes propres 
aux équipements sportifs. 

Ce « Projet Sportif d’Equipement » trouve son sens dans l’articulation avec d’autres documents 
pré-opérationnels (analyse de site, étude de faisabilité) et opérationnels (programme architectural 
et fonctionnel) qui seront commandés par le maître d’ouvrage plus tard dans la démarche de 
construction. 

Il a pour objectif d’aider le maître d’ouvrage à intégrer des questions fondamentales dès le début 
de sa réflexion. Certaines de ces questions reviendront de façon récurrente lors des phases 
successives  du projet. Elles seront traitées sous des angles différents selon la nature des 
compétences mobilisées au fil du projet (services municipaux, programmistes, architectes, bureaux 
d’études HQE et autres corps de métiers intégrés à la construction d’une salle multisports) et à des 
niveaux différents de détail selon les phases du projet. 

Ce préalable est proposé dans le souci d’ajuster l’implantation et la réalisation de l’équipement à la 
fois aux besoins constatés, aux besoins anticipés et aux contraintes locales. Il pourra aider le 
maître d’ouvrage à s’assurer du traitement de l’ensemble des sujets liés aux fonctions de la salle 
multisports. Il encourage le maître d’ouvrage à imaginer son futur équipement en termes 
d’aménagement du territoire, d’environnement, de demande sportive et sociale, bref de 
développement durable. 

Une réflexion en trois thèmes : 
1. Un questionnement sur l’implantation de la salle multisports. 

2. Un questionnement sur les grandes fonctions de la salle multisports. 

3. Un questionnement sur les caractéristiques techniques de la salle multisports. 

1. . Un questionnement sur l’implantation géographique de la salle multisports : 

� La veille sur le contexte territorial : 

� Le projet d’équipement sportif est-il destiné à assurer une pratique sportive 
d’envergure locale, départementale, régionale, nationale ou internationale ? 

� Quelle est l’étendue de la zone géographique desservie par la salle 
multisports ? Quelle est l’étendue du bassin de vie ? 
Exemple : Utilisation de la méthodologie du Recensement des Equipements Sportifs pour définir la 
zone. 

� Le futur équipement sera-t-il en relation avec d’autres équipements sportifs au 
niveau régional, départemental, intercommunal ? 

� Quelle est la liaison avec les équipements sportifs existants et les 
établissements scolaires, universitaires ? 
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� Quels sont les moyens de desserte du site (moyens existants et envisagés) ? 
Les moyens nécessaires varient si l’équipement doit accueillir des 
manifestations sportives drainant de nombreux spectateurs ou s’il s’agit d’une 
salle d’entrainement sans accueil de spectateurs, par exemple. 

� La veille sur les contraintes : 

� Veiller à identifier si la zone de construction est soumise à une réglementation 
et/ou des prescriptions environnementales ou de développement durable ?  
Exemples : Réglementations des Parcs Naturels Régionaux, les plans climat, les agendas 21, la loi 
Natura 2000, etc. 

� Veiller à confronter le projet sportif avec la politique communale urbaine. 

2. Un questionnement sur les grandes fonctions de la salle multisports. 

� La veille sur les publics : 

� Identifier les différents types de publics utilisateurs de la salle multisports 
(Quels sont-ils ? En quel nombre ? Demandent-ils des aménagements 
particuliers de l’espace ? Y aura-t-il des pics de fréquentation ? Etc.) 

� Identifier les différents modes de pratiques (compétition, entraînement, 
initiation, loisir, bien être, sport santé, etc.). 

� Identifier les différents niveaux de pratique (haut niveau national, 
championnats régionaux amateurs, compétition vétéran, etc.) 

� La veille sur les activités à accueillir : 

� Quelle sera l’activité sportive principale de la salle multisports ? 

� Quelles sont les activités secondaires de la salle multisports ? 

� Les activités envisagées sont-elles réellement compatibles ? 

� Des activités extra-sportives sont-elles également envisagées (culturelles et 
autres) ? Si oui, impactent-elles la conception ? 

� Les règles des fédérations sportives nationales ont-elles été confrontées au 
projet très en amont pour affiner le projet et être capable plus tard dans le 
projet, de formaliser précisément (ou d’exprimer clairement) les attentes 
auprès des programmistes et architectes.  
Exemple : Schéma national d’équipement si existant, guide fédéral d’aides et de conseils à la 
réalisation d’un équipement sportif, règles de classement fédéral des installations… 

� Des phases d’information et de concertation avec les utilisateurs potentiels et 
notamment les associations sportives, l’O.M.S., les riverains, les autres 
utilisateurs éventuels seront-elles organisées lors de l’élaboration du projet 
sportif mais également lors de l’élaboration du programme, de la conception et 
de la réalisation de l’équipement sportif. 

3. Un questionnement sur les caractéristiques techniques de la salle multisports. 

Au cours de l’élaboration de son projet, le Maître d’Ouvrage devra être vigilant sur quelques points 
qui garantiront au final ses choix de qualité d’usage de la salle multisports au sein d’une enveloppe  
bâtie de haute qualité environnementale. Nous rappelons ces points de vigilance qui passeront au 
crible du programme fonctionnel de l’équipement puis du référentiel. 

� Point de vigilance sur l’éclairage pour prévenir de l’éblouissement.  

� L’éclairage naturel, zénithal et/ou latéral, s’il est envisagé, est-il compatible 
avec les pratiques sportives envisagées et dans quelles conditions ? 
Identification des sources de perturbation (éblouissement, reflet, contre-jour, 
etc.)  
Exemple : La fédération française de tennis de table alerte sur les éblouissements possibles en cas 
d’éclairage naturel latéral. 

� Point de vigilance sur le chauffage et les températures. 
Exemple : La fédération française de Tennis recommande une température de 15°c. 

� Point de vigilance sur le renouvellement de l’air pour l’aire d’évolution : 
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� Les positions des bouches d’aération ou la ventilation naturelle devront être 
étudiées de manière à être compatibles avec les pratiques sportives 
envisagées ? Identification des sources de perturbation… 
Exemple : La ventilation sur les aires de jeu peut avoir des impacts sur les trajectoires de balles au 
tennis de table  ou de volants au badminton. 

� Point de vigilance sur la qualité acoustique de la salle multisports. 

� Attacher de l’importance à cet aspect pour assurer de bonnes conditions 
d’enseignement sportif ou de bonnes conditions d’ambiance sportive adaptées 
aux différentes activités prévues. 

� Point de vigilance sur la qualité des sols sportifs : 

� Qualité des sols sportifs (quelles sont les qualités techniques attendues en 
rapport aux activités envisagés ?)  
Exemple : La fédération française de Basket-ball recommande le parquet pour le sol sportif en 
compétition. 

N.B : Ce chapitre décrit une étape primordiale de réflexion sur les objectifs d’un projet. La bonne 
réalisation de cette étape est un préalable essentiel afin que le programme soit, par la suite, 
élaboré conformément à des besoins et des contraintes clairement identifiés. 

Les questions posées et les points de vigilance mentionnés ont principalement pour objectifs de 
permettre au maître d’ouvrage de préciser son projet et éventuellement de faire des choix entre 
disciplines accueillies, entre niveaux de pratiques ou types de pratiquants, ou bien encore sur le 
site d’implantation.  

 

A.2 Programme 

Le maître d’ouvrage établit ou fait établir le programme de l’opération projetée à l’attention des 
intervenants pour la conception. 

NOTE : La partie environnementale du programme s’intègre au programme fonctionnel, architectural, technique et 
environnemental de l’opération. 

Celui-ci comporte au moins les éléments suivants : 

� nature et situation de l’opération, 

� profil de QEB visé et sa justification, 

� caractéristiques du site, règles d’urbanisme applicables, analyse du site, 

� exigences réglementaires et légales particulières applicables à l’opération, 

� nombre, nature et typologie des locaux, fourchettes de surfaces des différents lots, 

� exigences techniques, fonctionnelles, architecturales et environnementales, générales 
et pour chaque type de local,  

� niveau des prestations et équipements, 

� budget de construction et orientations en matière de coût d’exploitation, d’entretien et 
maintenance, 

� calendrier des phases de l’opération, 

� horaires d’occupation des différents locaux, 

� rythmes des usages des différents locaux (avec flexibilité associée). 

A.3 Documents de conception 

Le maître d’ouvrage définit, en accord avec le coordinateur de la conception et le maître d’œuvre 
d’exécution, les modalités de diffusion, de circulation et d’approbation des documents relatifs à 
l’opération projetée. Il précise pour sa part les délégations de signature accordées à ses 
collaborateurs susceptibles d’émettre des documents. 

Le maître d’ouvrage doit veiller à la qualité des documents de conception, plans et pièces écrites, y 
compris ceux résultant des études d’exécution, c’est à dire qu’ils doivent : 

� répondre aux exigences du programme ; 
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� permettre la sélection des entreprises, la bonne réalisation de l’ouvrage et la réception 
des travaux ; 

� être à jour, cohérents entre eux et complets. 
NOTE : Le nombre, la nature et la précision de ces documents sont adaptés aux caractéristiques et à la complexité de 

l’opération de telle sorte que les équipes de réalisation aient des instructions suffisamment précises pour réaliser 
convenablement les ouvrages. 

 

A.4 Marché de travaux 

Le marché de travaux comprend obligatoirement :  

� la charte chantier à faible impact environnemental ou le cahier des charges 
environnementales de l’opération à laquelle les entreprises doivent se conformer (voir à 
ce sujet la cible 3 du référentiel de la QEB) ; 

� la lettre de commande du maître d’ouvrage ou la lettre de soumission acceptée par le 
maître d’ouvrage ; 

� le planning général des travaux, le cahier des clauses particulières, le cahier des 
clauses générales, le devis descriptif, les plans définissant les travaux à effectuer ; 

� les modalités de suivi et de réception des travaux ; 
NOTE : Le maître d’ouvrage définit son rôle sur le suivi de l’exécution des travaux et notamment les moments 
où il souhaite intervenir  explicitement (points d’arrêts, validation d’échantillons, locaux témoins, décision de 
modifications par exemple).  

� les éventuelles exigences pour la qualification du personnel ; 

� l’obligation pour l’entreprise d’informer le maître d’ouvrage de tout recours à une sous-
traitance des travaux qui lui sont confiés ; 

� les instructions concernant l’organisation et les délais de levées de réserves. 

Un délai de préparation de chantier doit être fixé contractuellement, en précisant s’il est compris ou 
non dans le délai d’exécution. 

 

A.5 Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) 

Lors de la livraison, le maître d’ouvrage doit transmettre au(x) futur(s) utilisateur(s) de l’ouvrage, 
les informations pertinentes pour que celui-ci l’utilise et le maintienne en conservant sa qualité 
environnementale.  

Prévu par les articles L.235615 et R.238-37 à R.238-39 du Code du Travail, le DIUO est un dossier 
rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors 
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. 

Rédigé par le coordonnateur SPS dès la conception, mais éventuellement complété par la suite, il 
doit mentionner : 

� Les documents, plans et notes techniques de nature à faciliter les interventions 
ultérieures sur l'ouvrage. 

� Le dossier de maintenance lorsqu'il s'agit de lieux de travail. 

� Les dispositions prises pour : 

- le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture  
- l'accès en couverture (moyens d'arrimage - mise en place rapide de garde-corps 
ou de filets de protection)  

- l'entretien des façades (moyens d'arrimage et stabilité des échafaudages et des 
nacelles)  

- les travaux d'intérieur (ravalement de halls de grandes hauteurs - accès aux 
gaines techniques - accès aux cabines d'ascenseurs)  

� Les indications relatives aux locaux techniques et sanitaires mis à la disposition du 
personnel chargé des travaux d'entretien, lorsque ces locaux existent. 
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� Les procès verbaux de transmission : 

- entre le coordonnateur conception-étude et le coordonnateur réalisation de 
travaux, lorsque ceux-ci sont différents  

- entre le coordonnateur réalisation de travaux et le maître d'ouvrage lors de 
réception de l'ouvrage  

[Source : http://www.ogbtp.com/Général/Privé/Default.htm ] 
 

A.6 Plan prévisionnel d'entretien et de maintenance (ou Carnet d'entretien) 

Le carnet d'entretien s'adresse au responsable et gestionnaire (ou exploitant) de l’ouvrage pour lui 
permettre de maintenir l'ouvrage en bon état et détecter les usures et détériorations prévisibles.  

Son objectif est quadruple : 

� lister les interventions à effectuer ainsi que leur périodicité, 

� mettre l'accent sur l'entretien particulier que nécessitent certains éléments ou 
appareillages concernant la sécurité incendie, 

� offrir un cadre de clauses contractuelles applicables aux marchés d'entretien et 
d’exploitation du bâtiment, 

� anticiper les évolutions des exigences et les solutions qui peuvent être apportées. 

LES ELEMENTS NECESSITANT UNE SURVEILLANCE PERMANENTE : 

Certains éléments constitutifs de l'immeuble, notamment ceux d'équipement, nécessitent une 
surveillance constante, à assurer de deux façons différentes selon que ces éléments présentent 
une technicité particulière ou non. 

Les premiers (fumisterie, ascenseurs, chauffage, ventilation mécanique contrôlée, etc.) 
demandent un entretien régulier sans qu'aucune périodicité, même fréquente, puisse être 
retenue, sauf cas où la réglementation impose une périodicité particulière. La conclusion d'un 
contrat d'entretien spécialisé passé avec un professionnel qualifié est à envisager. 

Pour ce qui ne ressort pas d'une technicité particulière, la surveillance peut être assurée par 
toute personne désignée par le responsable de l'immeuble. 

LES ELEMENTS NECESSITANT UN CONTROLE REGULIER : 

Tout ou partie d'un bâtiment peut être affecté de désordres divers ; dans le cas où ces derniers 
ne sont pas décelés rapidement et si les travaux nécessaires ne sont pas effectués dans les 
meilleurs délais, ils risquent d'entraîner des troubles d'utilisation importants et un 
enchérissement du coût des réparations. Un contrôle régulier avec une périodicité plus ou 
moins rapprochée est à envisager. 

LES INTERVENTIONS PERIODIQUES : 

Un certain nombre d'interventions périodiques doit être assuré systématiquement pour 
maintenir l'ouvrage dans un état conforme à sa destination. 

[Source : http://www.ogbtp.com/Général/Privé/Default.htm ] 

LES ELEMENTS NECESSITANT UNE ANTICIPATION DES CHOIX : 

Certaines exigences liées à la conception du bâtiment, notamment les bâtiments livrés en 
blanc, nécessitent d’anticiper les besoins des occupants sans nécessairement connaître ceux-ci 
et/ou d’anticiper les possibilités de traitement de certaines préoccupations susceptibles 
d’évoluer après la livraison du bâtiment (conception permettant d’anticiper la collecte future 
des déchets par exemple). Dans ce cas, les éléments relatifs à ces évolutions doivent être 
inclus dans le carnet d’entretien de l’ouvrage afin de pouvoir maintenir voire améliorer le 
niveau de traitement des exigences dans le temps. 

 

A.7 Carnet de vie du bâtiment 

Destiné aux usagers pour expliquer le fonctionnement du bâtiment et ses caractéristiques 
environnementales. Il comprend notamment : 
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� des recommandations et bonnes pratiques à suivre sur les dispositions constructives et 
les particularités techniques et environnementales de l’opération : 

� fonctionnement des équipements de chauffage, ventilation, éclairage, énergies 
renouvelables, et recommandations sur les économies d’énergie, 

� fonctionnement des équipements économes en eau et précautions à prendre en 
cas de double réseau, 

� etc, 

� des informations sur les dispositions et particularités environnementales de l’opération, 

� des informations sur les bons comportements et les bonnes pratiques non liés au bâti 
(énergie, bruit, eau, air, déchets), 

� des informations sur l’organisation des règles communes de vie des usagers du 
bâtiment (règles de vie, règlement intérieur, etc.), 

� etc. 

Ce document sera à destination des usagers du bâtiment, c’est-à-dire des personnes amenées à 
travailler dans le bâtiment, ou à l’occuper de façon permanente. 

Exemple d’usagers concernés : 
- personnels des bureaux, établissements d’enseignement, hôtels, commerces, centres logistiques, 
- personnels des hôpitaux, centres de sport ou de culture, 
- personnels des résidences pour personnes âgées ou étudiants, 
- habitants des résidences personnes âgées ou étudiants, 
- etc. 

 

A.8 Documents de sensibilisation à destination des occupants 

Destinés à sensibiliser les occupants durant la phase d’exploitation du bâtiment, ces documents 
devront être anticipés dès la conception et s’intègreront au management environnemental de 
l’opération. Ces documents auront pour vocation de participer à la sensibilisation des occupants 
(clients, usagers, etc.) en informant ceux-ci des pratiques et des gestes à adopter vis-à-vis des 
dispositions techniques mises en œuvre dans le bâtiment. 

Les occupants auxquels sont destinés ces documents de sensibilisation sont de deux types : 

� les occupants permanents ou usagers du bâtiment (exemples cités en A.7), 

� les occupants temporaires ou clients du bâtiment. 
Exemple d’occupants temporaires ou clients concernés : 

- visiteurs des bureaux, établissements d’enseignement, centres logistiques, 
- clients des hôtels, commerces, 
- visiteurs des hôpitaux, usagers des centres de sport ou de culture, 
- visiteurs des résidences pour personnes âgées ou étudiants, 
- etc. 

 

Ces documents peuvent prendre toutes les formes et tous les types souhaités par le maître 
d’ouvrage, en fonction des spécificités de l’opération. Ils doivent cependant a minima permettre de 
répondre, de façon appropriée pour l’opération, aux deux types de sensibilisation suivants : 

� Une sensibilisation générale informant tous les occupants des dispositions 
architecturales et techniques mises en place dans le bâtiment. 
Exemples de sensibilisation générale: 

- affichage dans les parties communes du profil environnemental choisi, 
- affichage dans les parties communes de la charte environnementale (si elle existe), 
- affiche explicative dans les parties communes de la démarche HQE, 
- notices de présentation disponibles (présentoir, accueils, etc.) informant des dispositions constructives et 
techniques mises en place sur l’opération, 
- etc. 

� Une sensibilisation « particulière » se rapportant aux équipements ou 
dispositifs spécifiques mis en place dans le bâtiment qui nécessitent une 
action de l’occupant lors de sa présence dans le bâtiment. Ces documents 
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devront informer l’occupant sur les gestes à effectuer vis-à-vis de ces équipements ou 
dispositifs spécifiques. 

Exemples de sensibilisation « particulière » : 

- affichette dans les locaux privatifs expliquant les gestes élémentaires de tri (y compris récupération de 
piles par exemple dans les hôtels ou centres commerciaux). 
- affichette dans les hôtels expliquant que les produits d’hygiène sont à disposition des clients dans un 
distributeur spécifique au lieu d’être remplacés quotidiennement. 
- affichettes d’information sur les dispositifs particuliers mis en place dans le bâtiment : par exemple : 
utilisation des chasses d’eau double débit dans les sanitaires de bâtiments de bureaux, d’enseignement, de 
centres commerciaux, chambres d’hôtels, etc. 
- etc. 

� Etc. 
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DOCUMENTS "PRENEURS" 
 

il s'agit des documents spécifiques élaborés par le maître d’ouvrage et transmis au « preneur », 
dans le cas ou l’opération ou une partie de l’opération est destinée à être livrée « en blanc » à 
destination d’un preneur qui se chargera de l’aménagement final. Ces documents sont destinés à 
encadrer son intervention afin que celle-ci ne dégrade pas la qualité environnementale de 
l’opération. 

� Cahier des Charges « Preneur » A.10 

� Charte de Chantier à faible impact environnemental « Preneur » A.11 

 

A.10 Cahier des Charges « Preneur » 

Ce document vient en complément des documents « PROJET » ci-dessus, et notamment le DIUO 
(A.5), le Carnet d’entretien (A.6) et le Carnet de Vie (A.7). Il permet au maître d’ouvrage de 
s’assurer que son opération atteindra les objectifs visés dans son engagement (§1.2) si le 
« preneur » respecte les éléments qu’il contient. 

Ce Cahier des Charges doit comporter a minima les éléments suivants : 

� des exigences relatives aux équipements techniques mis en place par le « preneur » 
pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’éclairage, la gestion de l’eau, 
éventuellement l’ECS, 

� des exigences relatives aux suivis des performances de ces équipements techniques et 
des recommandations pour les économies d’énergie et d’eau, 

� des exigences relatives à la gestion des déchets du « preneur », 

� des exigences relatives aux matériaux, produits et procédés de construction choisis par 
le « preneur », 

� des exigences relatives à l’entretien et au nettoyage des espaces privatifs du 
« preneur », notamment en termes de produits utilisés, 

� des recommandations et bonnes pratiques à suivre par le « preneur » sur les 
dispositions constructives et les particularités techniques et environnementales de 
l’opération, 

� etc. 

Ce Cahier des Charges devra a minima permettre de répondre aux exigences du référentiel 
technique de certification applicable à l’opération considérée pour les niveaux visés par le maître 
d’ouvrage. 

 

A.11 Charte de Chantier à faible impact environnemental « Preneur » 

Cette Charte de Chantier à faible impact environnemental est distincte de la Charte de Chantier 
destinée aux entreprises réalisant les travaux du maître d’ouvrage demandée en A.4. Elle s’adresse 
aux entreprises des « preneurs », celles-ci intervenant souvent de façon simultanée avec celles du 
maître d’ouvrage. 

Cette Charte doit toutefois être en cohérence avec la Charte destinée aux entreprises du maître 
d’ouvrage et avec les exigences de la Cible 3 du référentiel de QEB. 
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De plus, elle doit comporter a minima les éléments suivants : 

� des exigences relatives à la gestion des déchets de chantier, en fonction des 
dispositions prises par le maître d’ouvrage et des possibilités locales : 

� justification des dispositions prises pour limiter les quantités de déchets à la 
source, 

� quantification des déchets engendrés, par catégorie et par type, 

� organisation du stockage des déchets, notamment en fonction de l’organisation 
du chantier du maître d’ouvrage si celui-ci est simultané, 

� tri des déchets, 

� valorisation des déchets en fonction des possibilités locales et des dispositions 
prises par le maître d’ouvrage, 

� des exigences relatives aux nuisances du chantier 

� visuelles : objectif de limitation de l’impact visuel du chantier de chaque 
« preneur » à sa zone privative, 

� acoustiques : choix des matériels, techniques constructives, horaires, etc. 

� pollutions éventuelles, notamment de l’air : utilisation de produits non 
toxiques, sans odeurs, etc. 

� des exigences relatives aux consommations de ressources en cours de chantier, 
notamment en énergie et en eau : suivi des consommations, etc. 

� etc. 
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ANNEXE B (informative) - 1/2 

Tableau guide à l’usage du maître d’ouvrage pour la hiérarchisation des cibles 
de QEB en fonction de ses enjeux environnementaux  

Extrait de la norme NF P01-020-1 « Cadre méthodologique pour la description et la caractérisation 
des performances environnementales et sanitaires des bâtiments » 

 

 
 

 
 

P Lien fort existant entre préoccupation et objectif, donc à examiner prioritairement par le Maître 
d’Ouvrage, enjeux forts 

X Autre lien identifié entre préoccupation et objectif, ou lien induit 

SC Lien pouvant exister selon le contexte, à examiner opération par opération 

 Une case blanche ne signifie pas nécessairement une totale absence de lien (à étudier au cas par cas) 
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ANNEXE B (informative) - 2/2 
 
 
 

 

 

 
 

 

P Lien fort existant entre préoccupation et objectif, donc à examiner prioritairement par le Maître 
d’Ouvrage, enjeux forts 

X Autre lien identifié entre préoccupation et objectif, ou lien induit 

SC Lien pouvant exister selon le contexte, à examiner opération par opération 

 Une case blanche ne signifie pas nécessairement une totale absence de lien (à étudier au cas par cas) 
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ANNEXE C (informative) 
Impacts des caractéristiques du site sur les 14 cibles 

 

MILIEU PHYSIQUE 
Topologie / Nature du sol / Hydrologie 
Choix des matériaux, du type et des procédés de construction (Cible 2) 
Risque inondation (Cibles 1 et 5) 
Géologie 
Risque sismique : choix des produits et procédés de construction adaptés (Cible 2) 
Risque radon : dispositions pour assurer la qualité de l'air intérieur (Cible 13) 

CLIMAT 
Soleil 
Aménagement de la parcelle : protection des espaces extérieurs (Cible 1) 
Apports solaires pour la gestion de l'énergie et le confort thermique (Cibles 4 et 8) 
Eclairage naturel (Cible 10) 
Vent 
Aménagement de la parcelle : protection des espaces extérieurs (Cible 1) 
Energie éolienne (Cible 4) 
Ventilation naturelle (Cible 8) 
Vecteur de transfert de pollution (Cible 13) 
Pluie 
Gestion de l'eau pluviale à la parcelle (Cibles 1 et 5) 
Température extérieure 
Besoins de chaud et de froid (Cibles 4 et 8) 

ECOSYSTEMES 
Aménagement de la parcelle : choix et implantation des espaces plantés (Cible 1) 
Préserver la biodiversité (Cible 1) 
Nature et qualité des vues (Cible 10) 
Essences naturelles olfactives (Cible 11) 

ENVIRONNEMENT BATI ET HUMAIN 
Infrastructures industrielles 
Risques technologiques (Cible 1) 
Nuisances acoustiques, visuelles et olfactives (Cibles 9, 10 et 11) 
Pollution de l'air (Cible 13) et du sol (Cibles 1 et 13) 
Infrastructures techniques 
Risques technologiques (Cible 1) 
Nuisances acoustiques, visuelles et olfactives (Cibles 9, 10 et 11) 
Pollution de l'air (Cible 13) et du sol (Cibles 1 et 13) 
Monuments 
 Nuisances visuelles (Cible 10) 

INFRASTRUCTURES 
Aménagement de la parcelle : accès à la parcelle et circulation interne (Cible 1) 
Nuisances acoustiques, visuelles et olfactives (Cibles 9, 10 et 11) 
Pollution de l'air (Cible 13) 

RESEAUX 
Electricité 
Nuisances visuelles (Cible 10) 
Champs électromagnétiques (Cible 12) 
Gaz 
Exploiter préférentiellement la filière si elle est possible (Cible 4) 
Eau 
? (Cible 05) 
Assainissement 
Exploiter les possibilités d'assainissement proposées localement (Cible 5) 
Nuisances olfactives (Cible 11) 
Télécom 
Nuisances visuelles (Cible 10) 
Champs électromagnétiques (Cible 12) 

RESSOURCES LOCALES 
Energie 
Exploitation préférentiellement d'une énergie disponible localement, et autant que possible, exploitation d'une énergie 
renouvelable (Cible 4) 
Matériaux 
Exploiter les matériaux disponibles localement (Cible 2) 
Déchets 
Gestion des déchets (de chantier et d'activité) en fonction des possibilités locales de valorisation/traitement (Cibles 3 et 
6) 
Aménagement de la parcelle : gestion des déchets (Cible 1) 

SERVICES 
Transports en commun 
Aménagement de la parcelle : accès à la parcelle et circulation interne (Cible 1) 
Déchets 
Aménagement de la parcelle : gestion des déchets (Cible 1) 
Cohérence entre la collecte interne proposée pour le bâtiment et la collecte proposée en externe par la commune ou les 
prestataires privés délivrant la commune (cible 6) 

 


